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Bakgrunn 
Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane (MiSF) har store utfordringar når det gjeld tilfredsstillande 

oppbevaringstilhøve for samlingane. Nokre avdelingar har gode magasin for delar av samlingane, men 

saknar magasin for større gjenstandar. Andre avdelingar saknar gode magasin i det heile. Ein rapport 

utarbeidd av ABM-utvikling i 2007 synte at situasjonen for museumssamlingane i Sogn og Fjordane var 

kritisk: 75 % av gjenstandane var dårleg eller ikkje tilfredsstillande lagra, og 81 % hadde dårleg eller 

ikkje tilfredsstillande klimatiske tilhøve. 10 år seinare er tilhøva framleis ikkje tilfredsstillande, og i si 

vurdering av musea i det nasjonale museumsnettverket for 2017, skriv Kulturrådet om MiSF:   

Museets største utfordring er magasinsituasjonen, som er langt fra tilfredsstillende. Så mye 

som 43 % av gjenstandssamlingene ble oppbevart under dårlige oppbevaringsforhold. Det 

samme gjaldt 23 % av fotosamlingen og 48 % av farkostene. Dette er alarmerende tall. 

Det har lenge vore arbeidd med å finne ei løysing for magasinsituasjonen. Sogn og Fjordane 

fylkeskommune vedtok i oktober 2007 å ta ansvar for realisering av fellesmagasin for musea i fylket, 

med føresetnad om at dei samla magasinbehova i fylket vart dekka. Det blei vedtatt å etablere 

fellesmagasin i tilknyting til nybygg ved Sunnfjord Museum. Etter ei open arkitektkonkurranse, blei 

prosjektet «Kløften» i 2011 valt som vinnar. Etter fleire rundar med drøfting av kostnadsreduserande 

tiltak og alternative løysingar, blei det i 2016 tatt ei avgjerd om å redusere magasinareala i prosjektet 

frå dei opphavlege 2500 m2 til om lag 1000 m2 for «dei mest verdifulle og sårbare gjenstandane» samt 

nærmagasin for Sunnfjord Museum. Dei resterande magasinbehova samt mottak og preventiv 

konservering skulle dekkast på anna måte.     

MiSF kjøpte i januar 2017 tidlegare Ramstad Eskefabrikk i Førde, til bruk som fellesmagasin for «båtar 

og store museumsobjekt, landbruksgjenstandar og maskiner». Det blei samstundes stadfesta at 

eskefabrikken har tilstrekkeleg areal til å dekke dei samla magasinbehova i MiSF, viss det oppsto 

uføresette eller store avvik i forprosjektet til «Kløften». Til fristen 1. mars 2017 blei det søkt om statleg 

tilskot til dei to prosjekta, men begge fekk avslag (KUD ref.: 17/1038-2 og 18/205-3). I 

attendemeldinga frå Kulturrådet står det at «Ut fra en samlet vurdering er Kulturrådet positive til 

planene for et nytt fellesmagasin. Industribygget gir et godt utgangspunkt for å etablere et magasin 

med en god standard». MiSF blir oppmoda om å arbeide vidare med prosjektet i Angedalen, med 

tilråding om å vurdere å etablere eitt fellesmagasin og i samråd med fylkeskommunen vurdere på nytt 

«om nybygget i Movika bør realiseres med et magasin.»  

I strategiplanen for MiSF (2018-2021) er nytt fellesmagasin vurdert som sentralt for styrking av 

samlingsforvaltinga og fagleg utvikling av museet. MiSF har i 2018 meldt til Sogn og Fjordane 

fylkeskommune investeringsbehova for musea, der fellesmagasinutfordringa er viktigast å få løyst. 

Hausten 2018 gjorde styret vedtak om ei prioritering av investeringsprosjekta, der Fellesmagasin i 

Angedalen får høgast prioritet, følgd av verne- og formidlingsbygg for Holvikejekta (som det òg søkast 

om tilskot til for 2020). Fylkestinget har i møte 4.12.18 bede om at MiSF sine planar for m.a. 

fellesmagasin i Angedalen vert synleggjort og vurdert på fylkestingsmøte i april 2019, for eventuelle 

justeringar i budsjett for 2019.  

Etter fornya avslag på søknad (KUD ref.: 18/205-9), er det nå vedtatt å ikkje gå vidare med prosjektet 

«Kløften». Fellesmagasin i Angedalen er såleis det einaste magasinprosjektet for Musea i Sogn og 

Fjordane. MiSF har engasjert LMR arkitektur og Rambøll Norge til å utvikle eit skisseprosjekt for å 

bygge om fabrikkbygget til magasin for alle typar kunst- og kulturhistoriske gjenstandar, inklusive 

båtar som ikkje var ein del av det opphavlege romprogrammet frå 2007 (grunna alternative planar for 

etablering av båtmagasin ved Kystmuseet i Sogn og Fjordane). Frå MiSF har ei prosjektgruppe med 

følgjande medlem arbeidd med grunnlaget for skisseprosjektet: seniorrådgjevar museumsfag Thomas 
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Walle (prosjektleiar), bygg- og eigedomssjef Steven Johnsen, avdelingsdirektør Berit Høivik 

(Kystmuseet), museumsteknikar Berhanu Mekonen (Kunstmuseet) og rådgjevar Kristian Systad (DHS-

Sogn Folkemuseum). LMR arkitektur og Rambøll Norge har levert eigne rapportar som dannar 

grunnlag for søknaden. 

Ramstad Eskefabrikk 

 

Bygget som tidlegare var Ramstad Eskefabrikk er oppført i to byggetrinn med ei grunnflate på 3783 

m2. Byggetrinn 1 er oppført i 1978 med ei grunnflate på 800 m2, med innvendig fri høgd på 3,5 - 3,8 

meter. Byggetrinn 2 er oppført i 1989 med ei grunnflate på 2983 m2, med innvendig fri høgd på 5,0 

meter. Denne delen har i tillegg ein kontoretasje på 607 m2. Tilhøyrande tomt med parkering- og 

tilkomstareal er på 7155 m2, med opsjon på 1000 m2 tilleggsareal. Bygget ligg i Førde kommune med 

akseptabel avstand til alle våre museumseiningar.  

Grunna dei akutte behova for betre lagring, m.a. av båtar, har vi opna for at avdelingane kan ta bygget 

i bruk til plassering av gjenstandar mens vi ventar på at ombygginga kan ta til. Dette har resultert i at 

andelen tilfredsstillande lagra båtar har auka frå 14 % i 2017, til 30 % i 2018. For andre 

gjenstandsgrupper er endringa i prosent lågare, men det har gjort det mogleg for avdelingane å 

gjennomføre konkrete forvaltingsprosjekt som dei tidligare har mangla plass til. Sjølv om dette er ei 

mellombels løysing, har det synt kor viktig fabrikkbygget er for samlingsforvaltinga i MiSF.    

I samband med kjøp, gjennomførte MiSF ein eigen takst som konkluderte med at bygget har generelt 

godt vedlikehald. Med utgangspunkt i at fabrikken skulle tene som magasin i kombinasjon med eit nytt 

museums- og magasinbygg i Movika, blei det vurdert at det var naudsynt med berre ei mindre 

oppgradering før bygget blei tatt i bruk.  

Skisseprosjektet har hatt som formål å syne korleis fabrikkbygget kan byggast om til fullverdig magasin 

for alle typar gjenstandar, med dei krav til arbeidstilhøve, klima, logistikk, handsaming av gjenstandar 

og sikring som følgjer av dette. Ut frå økonomiske omsyn og eit miljøperspektiv har det vore eit ønske 

å nytte så mye som mogleg av eksisterande bygg, samstundes som fellesmagasinet skal vere eit 

framtidsretta bygg som er utforma i samsvar med bygningstekniske standardar og krav til universell 

utforming.  
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Magasinbehov og samlingsutvikling 
I førebuinga til planarbeidet for fellesmagasin for dei den gongen frittståande musea i Sogn og 

Fjordane i 2007, blei det utarbeidd eit romprogram med lister over kva gjenstandar og 

gjenstandsgrupper dei ulike musea treng magasinplass til. Dei totale magasinbehova er såleis kjende, 

rekna til om lag 2500 m2 inklusive tilvekst på 25 %. I tillegg har ein seinare gjennomgang av 

båtsamlinga (2012) synt eit behov på om lag 1700 m2 for dei båtane i samlinga som ikkje er utstilt. Det 

er her ikkje tatt omsyn til plassering av båtane i høgda, slik at arealbehovet er mindre. Vidare blei Sogn 

og Fjordane Kunstmuseum realisert utan magasin, sidan areal til kunstmagasin var inkludert i planane 

for museumsbygg i Movika.  

Etter etablering av den konsoliderte stiftinga Musea i Sogn og Fjordane (2009), har det ikkje vore 

gjennomført ny vurdering av dei samla magasinbehova. Dei ulike planane for fellesmagasin, inklusive 

ei delt løysing mellom «Kløften» og eskefabrikken, har hatt som utgangspunkt dei arealbehova som 

blei stadfesta i 2007. Det er ikkje gjennomført større prosjekt for å prioritere i samlingane med 

unnatak av ei avdeling som har ein aktiv avhendingsstrategi, samt eit pågåande prosjekt for å 

prioritere i båtsamlinga for MiSF. Grunna avgrensa plass og lokale med lite tilfredsstillande tilhøve, 

meldar fleire avdelingar at det er krevjande og lite motiverande å gjennomføre eit slikt 

prioriteringsarbeid, t.d. med utgangspunkt i Significance-metodikken, før ein er viss på at tilhøva for 

dei gjenstandane som ein tek vare på blir betra. 

Vidare er det ikkje gjennomført ein standardisert gjennomgang av bevaringssituasjonen ved 

avdelingane, med sikte på lik vurdering av om oppbevaringstilhøva er svært gode, tilfredsstillande, 

Ikkje tilfredsstillande eller dårlege (jf. museumsstatistikken). Det er såleis noko uvisse om på kva slags 

grunnlag avdelingane meldte inn sine magasinbehov i 2007. Med bakgrunn i dette, har MiSF i 

strategisk plan vedtatt å gjennomføre ei vurdering av bevaringstilhøva ved avdelingane ved å nytte 

analyseverktøyet Benchmarks 2.0. Planen var at dette arbeidet skulle gjennomførast i 2019, men 

grunna i pålagt kartlegging og tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygningar i det nasjonale 

museumsnettverket (jf. brev frå Kulturdepartementet 19.12.18), er det lite truleg at vi kjem i mål med 

dette før i 2020. 

Eit siste poeng er at romprogrammet frå 2007 syner behov for eit magasinvolum som skal supplere 

magasina ved avdelingane. Sjølv om nokre avdelingar har gode magasin for større delar av samlingane 

(der Nordfjord Folkemuseum og De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum meldar om høvesvis 

70 % og 40 % svært gode oppbevaringstilhøve for dei kulturhistoriske gjenstandane), er ikkje 

infrastrukturen for ei fagleg tilfredsstillande handsaming av gjenstandane inkludert i vurderingane. Ei 

generell fagleg tilråding er at dei gjenstandane som er i ein særleg dårleg tilstand bør plasserast i dei 

beste magasina. Dette handlar delvis om kvalitetane på sjølve magasinet, men òg om den faglege 

kompetansen som vert kravd i handsaminga av slike gjenstandar. Samtidig vil avdelingane gjerne ha 

dei viktigaste gjenstandane nære seg. Ei avveging mellom kva som er «viktige» gjenstandar og kva som 

er «særleg dårlege» gjenstandar krev konkret vurdering av dei einskilde gjenstandane, og kan ikkje 

avgjerast på bakgrunn av gjenstandstype og -gruppe. 

Gitt tilhøva i dag, vil Fellesmagasin Angedalen føre til ei høg grad av sentralisering av samlingane for 

nokre av avdelingane, da særleg for Sunnfjord Museum, Sogn og Fjordane Kunstmuseum og 

Kystmuseet i Sogn og Fjordane. Det er òg desse avdelingane som har kortast avstand til Angedalen. Ei 

frigjering av areal som i dag vert nytta til plassering av gjenstandar ved avdelingane, som følgje av nytt 

fellesmagasin, vil dels auke formidlingsareala, dels gje betre arbeidstilhøve for dei tilsette, og vil gjere 

det mogleg å betre forvaltinga av dei kulturhistoriske bygningane som vert nytta til lagring av 

gjenstandar.  
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For Nordfjord Folkemuseum og De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum vil dei eksisterande 

magasina nyttast i stor grad, særleg i ein fase der dei større gjenstandane flyttast til fellesmagasinet. 

På lenger sikt vil oppbygginga av ei fagleg sterk samlingsforvalting i Angedalen, inklusive mottak, 

konserveringsverkstad, studierom og publikumsmagasin opne for ei ny vurdering av kva for 

gjenstandar som skal oppbevarast ved avdelingane. Det er vurdert at areala i Angedalen er 

tilstrekkeleg for å løyse magasinbehova både på kort og på lenger sikt. 

Musea i Sogn og Fjordane har ikkje vedtatt plan for samlingsforvalting, men ei arbeidsgruppe arbeider 

med planen med sikte på eit ferdig utkast til sommaren 2019. I samsvar med mandat for 

arbeidsgruppa har planen følgjande mål:  

 Få oversikt over samlingane, kor dei finst, kva tilstand dei har og kva dokumentasjon vi har om dei 

 Få oversikt over magasin- og oppbevaringstilhøve, med vurdering av kva som er akseptabelt for 

forsvarleg bevaring av dei ulike gjenstandsgruppene 

 Etablere felles retningsliner for innsamling, handsaming og avhending 

 Etablere minimumsstandard for samlingsforvaltning, i samsvar med prosedyrane i SPECTRUM 

 Utarbeide ein plan for eit pilotprosjekt for flytting til fellesmagasin   

MiSF har vidare, i desember 2018, oppretta eit sentralt samlings- og avhendingsutval, som får ei 

koordinerande og kontrollerande rolle i samlingsutviklinga framover. 

Fellesmagasin og samlingsforvalting av høg kvalitet 
Fabrikkbygget gir, med dei store opne romma og fri takhøgd på opp til 5,0 meter, stor fleksibilitet i å 

utforme eit fellesmagasin som stetter musea sitt behov og krav til klima og oppbevaringstilhøve for 

Illustrasjon av mogleg innreiing av magasina. Det er lagt opp til ein kombinasjon av skuffar,  pallereolar, 
kompaktreolar, maleriskjermar og plassering på golv, og i nokre av magasina vil det bli satt opp mesanin. 
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gjenstandane. I skisseprosjektet er det tatt utgangspunkt i eksisterande gridstruktur med betongsøyler 

med avstand på 6,0 meter. Det er teikna inn seks magasin på til saman 1143 m2. Bruken av dei ulike 

magasina og kva for gjenstandar som plasserast kor, vil leggje vekt på god logistikk og trygg plassering, 

og tar i mindre grad omsyn til kva for samling gjenstandane høyrar til. Innreiing vil vere ein 

kombinasjon av kompaktreolar, pallereolar, maleriskjermar, skuffar og plassering på golv. Grunna 

høgda i plan 1, kan fleire av magasina utformast med mesanin som nær doblar grunnflata, alternativt 

at gjenstandane lagrast i høge pallereolar. Det er òg mogleg å etablere ein mesaninetasje over 

mottakssona, men her vil storleik og høgd vurderast i samband med endelege val av tekniske 

løysingar. 

 

I tillegg vil eit rom på 144 m2 nyttast mellombels som skittent mottakslager, i dei første åra 

fellesmagasinet vert tatt i bruk. Dette sikrar betre flyt når store mengder gjenstandar skal flyttast frå 

avdelingane til fellesmagasinet. Når heile bygget er tatt i bruk som magasin (inkl. det som i startfasen 

skal tene som mellombels mottakslager), har bygget magasinareal med ei effektiv grunnflate tett på 

3000 m2. I tillegg kjem 741 m2 båtmagasin og publikumsmagasin på 273 m2. MiSF har vidare opsjon på 

eit framtidig kjøp av tilgrensande tomteareal på 1 dekar, for mogleg tilbygg. 

 

Mottakssona er utforma for god flyt frå urein til rein sone, med preventiv konservering, registrering, 

merking, fotografering, pakking og vidare transport til magasin. Insektsanering skjer primært ved bruk 

av varmebehandling, og etter tilråding frå Bevaringstenesten i Hordaland vil varmekammer byggast 

ved å nytte lokale leverandørar heller enn å kjøpe dyre tenester som t.d. Thermo Lignum. I planlegging 

av areala i mottakssona har vi hatt god støtte i erfaringane frå Vestfoldmuseene sitt fellesmagasin, og 

har såleis lagt opp til eit stort reint mellomlager for gjenstandar som er i flyt mellom registrering, 
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merking, fotografering og pakking. I tillegg til eksisterande trapp/heis mellom plan 1 og plan 2, 

etablerast det ny trapp og heis for rein åtkomst til magasin frå kontoretasjen og rein transport av 

gjenstandar opp til studierom/-magasin.  

 

Når det gjeld båtane vil dei, grunna storleiken, ikkje kunne slusast gjennom dei same sonene som dei 

andre gjenstandane. Alternativ insektssanering vil vurderast, t.d. leige av container med fryseaggregat. 

Båtane blir transportert gjennom eigen port direkte inn til båtmagasinet. På grunn av desse tilhøva blir 

båtmagasinet definert som «urein sone» i høve til resten av magasinet, og vert utstyrt med eige 

ventilasjonsanlegg samt sluse inn til rein sone. Det blir konstruert ei løysing for plassering av båtane i 

høgda som nyttar arealet best mogleg samstundes som båtane har god oppstetting i eigne krybber og 

det er lett å løfte dei ut t.d. med truck. Det er lagt opp til at båtane kan studerast i magasin.  

  

I prosjektet er det lagt opp til eit basisklima som sikrar kontrollerte svingingar i relativ luftfuktigheit 

mellom 40-60 %. Dette vil vere høvelig for dei fleste gjenstandstypane. I tillegg vil eitt magasin ha krav 

om RF 35-45 %. RF kontrollerast gjennom regulering av temperatur (13-22 °C), val av materiale og 

bygningsprinsipp som stabiliserer svingingane, samt befuktar og adsorpsjonsavfuktar kopla til 

ventilasjonsanlegget. I faste arbeidsrom blir det lagt større vekt på temperatur, i samsvar med krav til 

arbeidsmiljø. Ventilasjonsanlegg og løysingane elles er utforma for å ha god kontroll på luftforureining. 

Detaljert oversikt over tekniske løysingar finst i rapportar frå Rambøll og LMR arkitektur. 

I magasina er det viktig med godt arbeidslys for dei tilsette for å sikre trygt arbeid (HMT), samstundes 

som gjenstandane må skjermast for uønskt lys. Det vert lagt opp til sensorstyring, slik at lyset ikkje blir 

ståande på om tilsette gløymer å slokke. I publikumsmagasinet vert det tatt omsyn til at lyset kan bli 

ståande på i lengre periodar, og det kan difor regulerast i høve dei gjenstandane som er utstilt (50-250 

lux). Vindauga i publikumsmagasinet er plassert slik at direkte dagslys ikkje kjem inn i 

magasinområdet, samstundes som det sikrar utsyn og godt lys i aktivitetssona.       

Ei prosjektgruppe har 

sett på moglege 

løysingar for plassering 

av båtar i høgda, som 

tek i vare god 

oppstetting. 

 

Illustrasjon: Øyvind 

Atle Skarstein, MiSF 
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Arbeidssonar  
Det er fleire arbeidssonar i fellesmagasinet, og desse vil bli utforma for å gje gode og trygge 

arbeidstilhøve for dei tilsette, tilpassa arbeidsoppgåvene og offentlege krav. I plan 1 er det, i tillegg til 

mottakssona, ein konserveringsverkstad på ein mesanin over hovudinngangen. Verkstaden vert utstyrt 

for å gjere naudsynt aktiv konservering, førebuing til utstillingar ved dei einskilde avdelingane (t.d. 

montering av gjenstandar, tilstandsvurdering osb.) og ev. førebuing av gjenstandar som skal 

transporterast frå magasin. Nærleik til publikumsmagasin opnar vidare for at konserveringsverkstaden 

kan inkluderast i formidlingsaktivitetar eller at konserveringsarbeidet «flyttast» ned til aktivitetssona 

som ledd i formidlinga. Det er løfteplattform opp til verkstaden tilpassa transport av gjenstandar på 

tralle/palleløftar samt for persontransport t.d. med rullestol. 

 
I plan 2 er det skissert fem kontor, møterom med AV-utsyr, lunsjrom, kjøken, og garderrobe med dusj. 

Det er to studierom for interne og eksterne brukarar som ønsker å sjå på samlingane, og grensande til 

dette eit mindre magasin for lagring av gjenstandar som er tinga for undersøkingar. Grunna avstand 

frå fleire avdelingar, vert det etablert ei separat leilegheit der tilsette kan overnatte i periodar dei har 

arbeid ved magasinet. I høve sikring mm. vert leilegheita skild ut som eiga sone i bygget.  

Formidling 
Publikumsmagasinet er plassert i tilknyting til 

hovudinngangen med universelt utforma åtkomst, og 

er ein kombinasjon av ei magasindel med stor takhøgd 

(5,0 m) og ei aktivitetssone med takhøgd på 2,7 m. 

Magasindelen vil nyttast til å gjere tilgjengeleg ein 

større del av samlingane for publikum, og opnar 

vidare for å lage utstillingar som koplar dei einskilde 

samlingane saman. Pr. i dag har Musea i Sogn og 

Fjordane ikkje ein slik felles formidlingsarena for 

framsyning av gjenstandar på tvers av avdelingane. 

Det blir valt fleksible løysingar som gjer det mogleg å 

syne fram ei stor mengd gjenstandar i reolar, skuffer 

og maleriskjermar, samstundes som objekta er godt 

sikra, t.d. bak glas eller gitter.   

I aktivitetssona legg vi opp til formidlingsopplegg som 

løftar fram samlingsforvaltinga som ein sentral del av 

musea sitt arbeid, og inviterer publikum «bak 

kulissane». Døme på dette kan vere aktivitetar der 

besøkande inviterast til å drøfte kva for gjenstandar vi 

skal ta vare på og kvifor (ev. kvifor ikkje), korleis 

musea arbeidar for å gi gjenstandane eit godt og langt 

Publikumstilgjengeleg magasin ved Museum 
Aan de Stroom, Antwerpen. Ill.: Bruynzeel 
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liv inkl. praktiske øvingar og informasjon om alt som kan gå gale, museumssamlinga som kjelde til 

kunnskap og kjeldekritikk, og registreringsarbeid.  

I skisseprosjektet er det tatt omsyn til formidling retta mot skuleklasser, grupper og andre særskilte 

arrangement, og publikumsmagasinet er ikkje tenkt som eit dagleg opent tilbod for tilfeldig 

besøkande. Utforminga og plasseringa av publikumsmagasinet gjer det likevel mogleg å etablere ein 

meir fast besøksarena på lenger sikt.  

Publikumsmagasinet skal ikkje vere ei permanent plassering for gjenstandane, og utstillinga vil variere 

t.d. i høve konkrete forvaltingsprosjekt eller tematiske satsingar, med nokre års mellomrom. Grunna i 

dette vil magasinet til ein kvar tid kunne tømmast og fungere som eit beredskapsmagasin for MiSF. 

Dette vil vere nyttig i ekstraordinære situasjonar t.d. som følgje av brann eller anna skada på større 

mengd gjenstandar (jf. brannen ved Ringve museum i 2015). Her er nærleiken til 

konserveringsverkstaden ein føremon.    

Sikring 
Bygget i Angedalen er inkludert i MiSF sin sikringsplan (vedteke 27.4.18), med risiko- og 

sårbarheitsanalyse og identifiserte tiltak. I samband med ombyggingsprosjektet er det gjennomført ny 

ROS-analyse for å kartlegge utilsikta og tilsikta uønskte hendingar.  

Det er utarbeidd skissekonsept for brannsikring, grunna i stadfesting av risikoklasse (RKL2 og RKL4), og 

heile bygget oppførast i brannklasse 1. Prosjektet inkluderer konsept for ledesystem og rømmings- og 

fluktvegar. Bygget utførast med brannalarmanlegg kategori 2 med direkte tilkopling til 

vaktsentral/naudetat, samt med akustiske og optiske alarmorgan. Det vert lagt opp til installering av 

inergenanlegg for automatisk brannslokking, supplert med brannslange og CO2-apparat for manuell 

slokking.  

For å auke bygget sin motstand mot fuktinntrenging gjerast det bygningsmessige grep, m.a. med nytt 

tak og ny drenering i den delen av bygget som vendar mot terreng. Den bærande strukturen blir 

bevart, men bygget får ny ytterkledning som i større grad tar opp i seg ytre svingingar i relativ 

luftfuktigheit og temperatur. Dei fleste eksisterande vindauga i plan 1 samt fleire døropningar blir 

attmura, og vindauge i arbeidssonar i plan 1 samt i heile plan 2 blir skifta med vindauge i sikringsklasse 

RC2.   

Det er utarbeidd eigen sikringsrapport som tar føre seg kvalitetar, system, og motstandsevne mot 

tilsikta hendingar. Sikringsrapporten er skjerma, men legg opp til skalsikring i fleire nivå, med 

kameraovervaking, innbrotsalarm og fysiske sikringstiltak. I prosjektet blir det og areal med ekstra høg 

sikringsgrad.        

Universell utforming 
Fellesmagasin i Angedalen skal tene både som arbeidsplass for tilsette ved Musea i Sogn og Fjordane 

og som formidlingsarena for besøkande til publikumsmagasinet. Prosjektet inkluderer bygging av ny 

hovudinngang, som sikrar åtkomst for rørslehemma. Faste arbeidssoner, t.d. kontor, registreringsrom, 

konserveringsverkstad og fotostudio, vert universelt utforma. Ved ombygging av kontoretasjen inkl. 

leilegheit for tilreisande tilsette, vert det lagt vekt på val av universelt utforma løysingar.  

Det er prosjektert for ombygging som tek i vare krav til trinnlydnivå, luftlydsisolasjon og etterklangstid. 

Det vert etablert fleire heisar og løfteplattformar i bygget, som sikrar enkel åtkomst mellom ulike plan. 

Bygget er elles utforma for enkel transport av gjenstandar på jekketralle/truck og trillebord, og er 

såleis og egna til ferdsel i t.d. rullestol. Nokre av magasina vil, grunna i høgde på 5 m, ha løysingar som 
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krev spesialutstyr (t.d. truck), og vil såleis avvike frå mål om universell utforming. Prosjektet inkluderer 

HC-toalett for tilsette i begge hovudplan, samt HC-toalett for publikum. I publikumsmagasin vil det 

være mogleg å legge til rette for formidling for synshemma og for besøkande i ulike aldersgrupper, 

inklusive barn og eldre. Det vert etablert parkering nær hovudinngang, og smelteanlegg framfor begge 

inngangsareala. Prosjektet vil kunne gjennomførast i samsvar med krav og standardar i TEK 17.   

Organisering og drift 
Pr. 2019 er MiSF organisert med seks avdelingar, som speglar dei einingane som i si tid gjekk inn i den 

konsoliderte stiftinga (Norsk Kvernsteinssenter kom til i 2013), i tillegg til den sentrale 

fellesadministrasjonen. MiSF har ei pågåande organisasjonsprosess som skal arbeide fram ein 

organisasjonsmodell for framtida. Blant dei grep som blir drøfta er fagleg organisering på tvers av den 

eksisterande avdelingsstrukturen, m.a. når det gjeld samlingsforvalting. Sjølv om utfallet av 

organisasjonsprosessen er uviss, vil fellesmagasinet bli eit fagleg senter for samlingsforvaltinga i 

stiftinga, og vil vidare vere ei sentral kjelde for den samlingsbaserte forskinga og formidlinga.   

Fabrikkbygget i Angedalen er kjøpt og eigd av stiftinga Musea i Sogn og Fjordane. Under ombygginga 

og fram til fellesmagasinet er realisert, vil det organiserast og driftast som eit prosjekt under 

fellesadministrasjonen. Det er basert på dagens organisatoriske driftsmodell lagt opp til etablering av 

ei ny fast stilling som magasinforvaltar/teknisk konservator, med seniorrådgjevar museumsfag som 

fagleg ansvarleg. Dette er ein ressurs som MiSF pr. i dag saknar og det er for budsjettåret 2020 søkt 

om auke i dei statlege tilskota for stilling som magasinforvaltar/teknisk konservator. Søknad om auke 

blei ikkje imøtekome for 2019, men MiSF har valt å allokere ressursar i inneverande år for eit 

midlertidig engasjement knytt til samlingsforvalting. Ved realisering av fellesmagasinet, vil fleire 

eksternt leigde lager bli avvikla. Det er ikkje rekna på den totale innsparinga, men det vil frigje 

driftsmidlar som vil gå inn i drifta av fellesmagasinet. 

I ein innleiande driftsfase vil mye av arbeidet knytt til fellesmagasinet handle om førebuing av 

transport av gjenstandar frå avdelingane, inklusive vurdering og minimumsregistrering, og vidare 

arbeid gjennom mottakssystemet. Dette vil medføre ein ekstraordinær fase over fleire år som vil 

løysast ved etablering av prosjekt, der både fast tilsette og prosjektengasjerte deltar. Etter kvart vil vi 

gå over i ein ordinær driftsfase, der det er lagt opp til ei auke i tilsette som har fast arbeid ved 

fellesmagasinet. Her vil resultata av organisasjonsprosessen greie ut om det er aktuelt å etablere ei 

«dokumentasjons- og samlingsavdeling» (eller liknande) som eit fagleg nav som samlar fleire 

faggrupper. Det vert lagt til grunn at dette kan løysast dels ved omplassering av eksisterande 

stillingsheimlar. 

Når det gjeld publikumsmagasinet og formidlingsaktivitetar knytt til dette, vert det lagt til grunn at 

dette vil inngå som ein del av oppgåvene som ligg til formidlarstillingane ved dei einskilde avdelingane, 

og er såleis ikkje tenkt å auke ressursbehova.  
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